ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительному контролю по объекту:
«Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Судак-Миндальное-Солнечная Долина» на участке с. Миндальное – с. Солнечная Долина»

1. Общие положения
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Основание выполнения:
	В целях реализации Государственной программы Российской Федерации «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», для осуществление строительного  контроля строительно-монтажных работ по Объекту.

	Наименование объектов:
	«Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Судак-Миндальное-Солнечная Долина» на участке с. Миндальное – с. Солнечная Долина»

	Место выполнения работ:
	Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Судак.

	Государственный заказчик:
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

	Подрядчик (субподрядчик)
	Выполняющие на Объекте работы генеральные подрядные организации и привлекаемые ими субподрядные организации.

	Исполнитель
	Организация, привлекаемая для осуществления строительного контроля при проведении работ по Объекту.

	Сроки оказания работ по осуществлению строительного контроля
	Начало работ - с момента заключения Контракта на Реконструкцию, окончание - до достижения результата Работ в соответствии с п. 1.9 Контракта.




2. Требования к осуществлению строительного контроля

2.1. К основным требованиям по осуществлению строительного контроля на Объекте, относятся: 
- выполнение работ по строительному контролю в сроки, предусмотренные государственным контрактом; 
- выполнение всех работ по строительному контролю в полном соответствии с требованиями контракта, ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля», СП 48.13330.2011 «организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года, а также другой актуальной нормативной документации.

2.2 Требования к организации, осуществляющей строительный контроль:
− исполнитель имеет необходимые лицензии либо разрешения, выписку из реестра членов саморегулируемой организации, выданную саморегулируемой организацией и позволяющее осуществлять строительный контроль в качестве привлеченной организации;
− наличие собственного или арендованного автомобильного транспорта; 
− наличие комплекта средств измерения, имеющие документальное подтверждение о прохождении поверки;
− наличие собственных или привлеченных по отдельным договорам лабораторий для проведения необходимых испытаний материалов, изделий и оборудования, необходимых для реализации объекта;
− наличие собственной или привлеченной по отдельному договору службы геодезического контроля;
− наличие специалистов, состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, обеспечивающих подписание исполнительной документации, с соответствующим уровнем квалификации и аттестации в соответствии с нормативными документами и законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
− наличие средств осуществления фотосъемки, видеосъемки.

1. Состав работ по строительному контролю

1.1. Предоставление Государственному заказчику утвержденных схем организации строительного контроля на объекте с указанием конкретных специалистов, закрепленных за объектами в течение 3 дней с момента заключения контракта.
1.2. Уведомление Государственного заказчика о привлекаемых субподрядчиках (в том числе строительных лабораторий) с указанием планируемого субподрядном объеме с приложением копии документов, подтверждающих их компетентность.
1.3. Обеспечение постоянного присутствия своих представителей на строительной площадке в период проведения работ на объекте для проведения строительного контроля с учётом характера и объёма производимых работ, за исключением времени, когда на строительной площадке не начаты или приостановлены данные работы.
1.4. Проверка разрешительной документации Подрядчика: 
- наличие выписки из реестра членов СРО; 
- лицензий на виды деятельности и иной разрешительной документации от органов местного самоуправления, и надзорных органов на право производство работ; 
- приказов о назначении ответственных лиц;
- наличие проекта производства работ;
- проверка наличия и функционирования собственной или привлеченной по договору службы контроля качества; 
- наличие собственных или привлеченных по договору лабораторий неразрушающего контроля и строительных лабораторий, их комплектности;
- наличие квалифицированного и аттестованного персонала и т.д. 
- проверка наличия общего и специальных журналов работ, зарегистрированных в органе государственного строительного надзора.
1.5. Входной контроль Проектов производства работ (далее – ППР) на соответствие требованиям проектной документации, технических и технологических регламентов, включая, но не ограничиваясь содержанием: указаний о проведении строительного контроля, требований к контролю качества СМР (с указанием контролируемых параметров, периодичности, объема контролю, методов контроля и измерений, перечня подлежащих освидетельствованию скрытых работ, ответственных конструкций, участков инженерных сетей), а также выработка рекомендаций Заказчику относительно ее утверждения к производству работ. Контролировать наличие у Подрядчика ППР, технологических карт, схем в соответствии с нормативно-технической документацией.
1.6. Рассмотрение и анализ рабочей документации до ее утверждения Заказчиком с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной и нормативно-технической документации, с направлением Заказчику результата рассмотрения о рекомендации к согласованию и простановкой на каждом листе Рабочей документации штампа «Рекомендовано к утверждению» с подписью ответственного представителя Исполнителя или о необходимости корректировки. В случае изменения, корректировки или модификации проектных решений участвовать в Техническом совете, проводимом Заказчиком.
1.7. Входной контроль разрабатываемой рабочей документации до ее согласования Заказчиком с целью оценки ее комплектности (полноты), обоснованности принятых технических решений                                            и ее соответствия проектной документации и условиям Контракта, а также выработка рекомендаций Заказчику относительно ее утверждения к производству работ.
1.8. Входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ документации Подрядчика (проект производства работ, технологических карт, схем, технологических карт, схем организации движения по временной схеме на действующей сети автомобильных дорог, карт подбора состава асфальтобетонных и бетонных смесей и т.д.) с оценкой ее соответствия согласованной рабочей документации и требованиям соответствующих нормативных документов.
1.9. Проведение мониторинга потребности и обеспеченности строительства проектной и рабочей документацией, а также материально-техническими ресурсами. При возникновении дефицита информировать Заказчика и Подрядчиков для принятия надлежащих мер.
1.10. Оперативное информирование Заказчика (в течении 1 суток) о нецелесообразности проведения работ (отдельного вида, либо комплекса) в виду отсутствия необходимости, либо по причине невозможности реализации других работ, возникновения условий, угрожающих сохранности возведенных/строящихся конструктивов или сооружений, наличия оптимизации/рационализации, либо других причин.
1.11. Участие в рассмотрении обоснованности предложений Подрядчиков (разработчиков рабочей документации) по внесению изменений в рабочую документацию, в том числе предложений по оформлению актов необходимости. Участие в комиссии по рассмотрению необходимости выполнения дополнительных работ. Рассмотрение и согласование сопоставительных ведомостей.
1.12. Участие в Технических советах, проводимых Заказчиком, а также рассмотрение и выдача заключений по представленным к Техническому совету материалам в рамках выполнения работ по строительному контролю.
1.13. Проверка организационно-технологической документации и инструкций Подрядчика по обеспечению качества, безопасности работ, экологической и пожарной безопасности при строительстве объекта в том числе:
- проверка наличия процедуры производственной аттестации сварки, сварочных материалов, оборудования, специалистов сварочного производства и сварщиков, оформление допуска к сварочным работам;
- контроль проведения производственной аттестации сварочных технологий, сварочных материалов, сварочного оборудования (при необходимости);
- контроль проведения аттестации работников (руководители и специалисты) в области промышленной безопасности, электробезопасности, охране труда и т.д. Проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, сроков выполнения входного контроля и достоверности документирования его результатов.
1.14. Контроль наличия и комплектности на Объекте у Подрядчика, рабочей документации, переданной в производство работ.
1.15. Контроль организации и осуществления Подрядчиком входного контроля строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другой закупленной продукции (далее по тексту - Продукции), используемой при строительстве Объекта и на складах временного хранения, правильности, достоверности и своевременности документирования его результатов, а также недопущение Подрядчиком к использованию продукции, не прошедшей входной контроль. В этих целях контролировать:
- наличие у Подрядчика аттестованной (аккредитованной) лаборатории (договора на осуществление работ с аттестованной (аккредитованной) лабораторией);
- наличие у Подрядчика документации, регламентирующей требования к продукции, средств измерений, необходимых для проведения инструментального входного контроля Продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности и методам измерения;
- применение в производстве работ продукции, соответствующей требованиям проектной и нормативно-технической документации;
- своевременность применения в производстве работ продукции с ограниченным сроком хранения;
- контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил и норм складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- своевременность проведения отбора проб продукции для проведения соответствующих испытаний;
- наличие правильно заполненных ярлыков, маркировки и сопроводительных документов (документов о качестве, паспортов, сертификатов), результатов лабораторных испытаний, замеров изготовителя и т.д., подтверждающих качество используемых на строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до передачи Государственному заказчику;
- документальное оформление результатов входного контроля продукции, подтверждающей пригодность её к применению. 
1.16. Освидетельствования геодезической разбивочной основы и разбивки осей объекта капитального строительства на местности. Организация проверки сохранности пунктов ГРО.
1.17. Проведение строительного контроля в целях соблюдения Подрядчиком требований проектной документации в части обеспечения геодезического контроля, геологического контроля, геотехнического мониторинга и т.д.
1.18. Контроль выполнения лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля, соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций проектной, технической (ППР, технологические карты) и нормативной документации, включая:
- соблюдение Подрядчиками (Субподрядчиками) технологических процессов строительства, проведения операционного контроля;
- своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Государственным заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний контролирующих органов, строительного контроля, авторского надзора и государственного строительного надзора, выдаваемых в ходе строительства;
- правильность и полноту проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования при необходимости;
- своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составления 2-х стороннего акта (Исполнитель – Подрядчик) по устранению выявленных недостатков.
1.19. Контроль, проверка и оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных СМР требованиям технических регламентов, проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий. Освидетельствование работ, в том числе скрытых, и подписание соответствующих актов. 
1.20. Контроль за выполнением Подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
1.21. Контроль соблюдения Подрядчиком утверждённых графиков производства работ.
1.22. Операционный контроль качества выполняемых работ.
1.23. Выборочный инструментальный контроль работ, с привлечением собственной или независимой лаборатории, эксперта (при необходимости), в том числе по заявке Государственного заказчика.
1.24. Контроль за проведением инструментального и лабораторного контроля лицом, осуществляющим строительство.
1.25. Проверка своевременности и правильности документального подтверждения результатов неразрушающего контроля, выполненного лицом, осуществляющим строительство.
1.26. По результатам строительного контроля фиксировать нарушения и выдавать замечания в общем журнале работ и акте-предписании. Контролировать исполнение Подрядчиком выявленных замечаний и нарушений в указанные сроки, с составлением соответствующего акта.
1.27. Контроль обеспечения Подрядчиком безопасного ведения работ, соблюдения правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности, не реже одного раза за отчетный период.
1.28. Контроль организации и осуществления строительного контроля, лицом осуществляющем строительство. Проводить и осуществлять проверки выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий строительного контроля.
1.29. Немедленное извещение Государственного заказчика о каждом выявленном случае возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на контролируемом объекте капитального строительства или реконструкции, в том числе капитального ремонта.
1.30. Взаимодействие по вопросам строительного контроля, контроля качества и приемки выполненных работ с уполномоченными представителями Государственного заказчика.
1.31. Регулярное информирование Государственного заказчика о качестве работ, выполняемых лицом, осуществляющим строительство, о соответствии и своевременности подготавливаемой Подрядчиком исполнительной документации.
1.32. Контроль выполнения геодезического обеспечения при выполнении работ Подрядчиком, с обязательным подписанием исполнительных геодезических схем, являющихся неотъемлемой частью актов освидетельствования ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения
1.33. Контролировать полноту и правильность оформления исполнительной документации в количестве, определенном контрактом на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте, подписывать ее, осуществлять приемку и передачу Государственному заказчику. Осуществлять приемку и хранение одного экземпляра исполнительной документации, преданной Подрядчиком с ежемесячным подтверждением выполненных работ. Проверка исполнительной документации, скомплектованной Подрядчиком на итоговую проверку с целью получения ЗОС или подписания Акта приемочной комиссии.
1.34. Проверка и письменное подтверждение (подписание) объема, качества, указанных в актах о приёмке выполненных работ по форме КС-2, а также накопительных ведомостей принятых объёмов работ по форме КС-6а.
1.35. Участие в подготовке извещений органов государственного строительного надзора (ГСН) в соответствии с Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Республике Крым и Российской Федерации;
1.36. Участие в проверках контролирующих органов, авторского надзора и государственного строительного надзора в качестве официально уполномоченных представителей Государственного Заказчика.
1.37. Контроль за устранением нарушений выявленных авторских надзором, контролирующими органами и органом государственного строительного надзора в установленные сроки, а также подготовка соответствующих актов и извещений фиксирующих устранение нарушений. 
1.38. Принимать участие в контрольных обмерах, комиссионном обследовании, проверках и т.д. проводимых Государственным Заказчиком и другими контролирующими органами в том числе и при определении необходимости проведения дополнительных работ.
1.39. Принимать участие в рабочей, приемочной комиссии, пуско-наладочных работах, индивидуальном и комплексном опробовании объекта, итоговой проверке объекта, обеспечение получения заключения о соответствии построенного объекта в части касающейся.
1.40. По работам, которые Подрядчиком были выполнены до момента подписания государственного контракта с Подрядчиком на осуществление строительного контроля, Подрядчик обязан выполнить необходимый объем контрольных измерений, лабораторных испытаний, подтверждающих соответствие выполненных работ нормативным документам, требованиям технических регламентов и условиям государственного контракта.

2. Перечень документации при осуществлении контроля и отчетность
2.1. Деловая переписка, ведущаяся в ходе исполнения Контракта между Исполнителем и Подрядчиком, сшивается в папки в двух экземплярах:
· один экземпляр передается для хранения Государственному заказчику;
· один экземпляр хранится у Исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов должен находиться в приобъектном офисе Исполнителя).
2.2. Отчетность по строительному контролю.
2.2.1. Исполнитель направляет в адрес Государственного заказчика ежемесячный отчет по результатам проведенного строительного контроля на объекте в электронном и бумажном носителях не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
2.2.2. [bookmark: _Hlk42348944] Форма ежемесячного отчета по результатам проведенного строительного контроля на объекте приведена в приложении № 3 Контракта. При этом указанная структура и наполнении отчета, указанные в приложении № 3, соответствуют минимальному объему и могут быть дополнены в соответствии с условиями контракта.
2.2.3. Исполнитель каждую пятницу направляет еженедельный отчет в адрес Заказчика в бумажном и электронном виде.
2.2.4. Форма еженедельного отчета по результатам проведенного строительного контроля на объекте приведена в приложении № 5 к настоящему техническому заданию. При этом указанная структура и наполнении отчета, указанные в приложении № 5, соответствуют минимальному объему и могут быть дополнены в соответствии с условиями Контракта.
2.2.5. По окончании выполнения работ на Объекте одновременно с месячным отчетом Исполнитель представляет дополнительно сводный (итоговый) отчет (с фотоматериалами) за весь период строительства на электронном и бумажном носителях.
2.3. Государственный заказчик вправе потребовать предоставления дополнительной оперативной ежедневной (еженедельной) информации в текстовом, графическом (в том числе фотоматериалы) или табличном виде по формам, согласованных с Заказчиком, посредством электронных средств коммуникации.
2.4. К Техническому заданию приложены и являются его неотъемлемой частью:
 - Приложение 1 – Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем;
 - Приложение 2 – Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля;
 - Приложение 3 – Акт об устранении замечаний, выданных при осуществлении строительного контроля заказчика на объекте;
- Приложение 4 – Отчет по строительному контролю на объекте;
- Приложение 5 – Еженедельный отчет по строительному контролю на объекте.
 
[bookmark: _GoBack]


Приложение 1 
к техническому заданию

Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем
ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении нарушений правил производства строительных работ
«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта: _______________________________________________________________
Конструктивный элемент _______________________________________________ _____________________________________________________________________
					(наименование и месторасположение)
Вид выполняемых работ________________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы _________________________
Ф.И.О. производителя работ ____________________________________________
На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: Подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства строительных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
		              (наименование, вид нарушений брака, дефекта и т.д.)
Срок устранения нарушений до «___» _______________________________ 20__ г.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: 
_____________________________________________________________________
					(занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составил:_________________________________________________
                                                                                            (организация)
_______________                              __________________                            _______________________
   (должность)                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи)                                                      
"__" _________ 20__г.
Приложение:_______________________________________________________
Предписание 1 экз. получил:
Представитель подрядной организации
______________________________________________________________________
(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)
 «___» ________________ 20__ г.

Приложение 2 
к техническому заданию

Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля

ПРЕДПИСАНИЕ №
о приостановке строительных работ

«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта: _______________________________________________
Конструктивный элемент______________________________________________ ____________________________________________________________________	                                                 (наименование и месторасположение)
Вид выполняемых работ ______________________________________________
Наименование организации, выполняющей работы _______________________
Ф.И.О. производителя работ  __________________________________________
На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: Подрядчика приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ до устранения выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ____________             ____________________________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О.)
Предписание составил:________________________________________________
                                                                                            (организация)
_______________                              __________________                          _______________________
   (должность)                                               (подпись)                                     (расшифровка подписи)                                                      

"__" _________ 20__ г.
Приложение:_________________________________________________________
Предписание 1 экз.  получил:
Представитель подрядной организации
____________________________________________________________________
(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)
 «___» ________________ 20__ г.              

Приложение 3 
к техническому заданию


АКТ
об устранении замечаний, выданных при осуществлении 
строительного контроля заказчика на объекте:

                                                                
№__                                                                             «__» _______ 20__г.

Наименование подрядной организации:________________________________ 
Форма выдачи замечаний ___________________________________________
№ пункта замечаний ____________________ от «____» _______________20___г.
Дата устранения замечаний плановая____________________________________
Дата устранения замечаний фактическая________________________________ Перечень мероприятий по устранению замечаний__________________________
____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Настоящим актом подтверждено устранение замечаний:   
Представитель Заказчика по вопросам строительного контроля _____________ ____________________________________________________________________ 
(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)
Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________ ____________________________________________________________________ 
(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

Акт составлен в 2-х экземплярах 
Приложение:      

Приложение 4
к техническому заданию

ОТЧЕТ
по строительному контролю на объекте:

Отчетный период: ______________
Содержание отчета:

	Раздел
	
Наименование раздела, документа

	Кол-во
страниц
	Номера
страниц

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
	
	

	1.1
	Объемы выполненных работ (по форме Д1)
	
	

	1.2
	    Описание работ, не вошедших в таблицу
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение Исполнителями графика производства работ
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на Объекте
	
	

	7
	Происшествия на Объекте
	
	

	8
	Заключение
	
	

	
	Приложения:
	
	

	1
	Дневники инженера (по форме Д2)
	
	

	2
	Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3)
	
	

	3
	Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4)
	
	

	4
	Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5)
	
	

	5
	Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчиков (по форме Д6)
	
	

	6
	Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7)
	
	

	7
	Фотографическая документация
	
	




Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

В разделе приводится информация по форме Д1, а также краткое описание видов и объемов работ, не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

(Форма Д1)
Объемы выполненных работ

	№
п/п
	Вид выполненных
работ
	Код (шифр) по видам работ
	Единица
измерения
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	1
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	

	
	
	
	
	
	
	

	n
	

	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиков за отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты (при наличии);
- определены причины возникновения выявленных дефектов т предложены пути и сроки их устранения;
- приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытанийй Подрядчиков;
- отражены основные мероприятия по контролю качества (влючая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение Подрядчиками графика производства работ

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ (календарные, деталлизированные и рабочие), утвержденные (согласованные) Заказчиком.
В случае отставания договорных (плановых) сроков необходимо:
-   рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта;
-  предложить возможные способы устранения отставания.
Кроме этого в данном разделе должен содержаться анализ объемов фактически выполненных, но не принятых службой строительного контроля Заказчика работ, с экспертной оценкой их стоимости и указанием необходимых мер для осуществления их приемки. 
 
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, предложены возможные способы устранения этих проблем;
Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках

В разделе приводится следующая информация:
- копии актов проверок, переданных Заказчиком;
- копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- сведения об исполнении замечаний по актам проверок.
 
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте

В разделе приводится следующая информация:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов;
- результаты рассмотрения сопоставительных ведомостей, оценка влияния дополнительных и отпавших работ на общую стоимость Объекта и возможность их оптимизации за счет других работ;
- сведения об изменениях, утвержденных (согласованных) Заказчиком графиков производства работ (договорных, детализированных, рабочих), контрактных ведомостей объемов и стоимости работ.

Раздел 7. Происшествия на Объекте

В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

Раздел 8. Заключение

В разделе должно содержаться обобщение выводов и резюме отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям Заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличия претензий со стороны Заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Приложения.
Приложение 1. Дневники инженера (по форме Д2)

В дневниках отражается:
1) ход работ Подрядчиков;
2) действия службы технического контроля:
- рассмотрение проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт, карт подбора составов (рецепты) бетонный и асфальтобетонных смесей, схем временной организации дорожного движения на период строительства;
- участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.

(Форма Д2)

Дневник инженера

	Дата
	Погода, температура, осадки
	Описание работ Исполнителя
	Описание работ
 инженера
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Инженер________________________________________________________________

Дневник инженера составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).





Приложение 2. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3)

(Форма Д3)
ПЕРЕЧЕНЬ 
актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций

	№ п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Номер фотографий в Приложении 7
	Примечание

	1
	

	
	
	
	

	…
	

	
	
	
	

	n
	

	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________


Приложение 3. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4)

(Форма Д4)
ПЕРЕЧЕНЬ
предписаний и замечаний инженеров

	№ п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении
	Номер фотографии в Приложении 7

	1
	

	
	
	
	

	…
	

	
	

	
	

	n
	

	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Приложение 4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5)

(Форма Д5)
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

	№ п/п
	Наименование документа, объем партий и мест применения
	Завод-поставщик
	Номер документа
	Дата
	Акт входного контроля
	Примечание

	1
	

	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	

	n
	

	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________
Приложение 5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчиков (по форме Д6)                                             

(Форма Д6)
ВЕДОМОСТЬ
 результатов испытаний строительных материалов                 
(и грунтов) по данным Подрядчиков
	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Количество испытаний
	Результаты испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________

Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).


Приложение 6. Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7)

(Форма Д7)

Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполняемых
строительным контролем с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком
	№ п/п
	Дата испытаний
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Результаты испытаний
	Оценка достоверности испытаний, выполненных Исполнителем

	
	Дата отбора
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________
                                                                                       
Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).
Приложение 7. Фотографическая документация

Приложение содержит фотоснимки, с соответствующими подписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие виды и этапы строительства. Фотоматериалы и видеоматериалы, содержащиеся в отчете, направляются в электронном виде на переносном носителе, либо посредством электронных средств коммуникации, согласованных с Заказчиком.
1. Количество снимков должно быть не менее 5 на каждый акт освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, а также фотокопии всех записей в общем и специальных журналах, выданных предписаний.
1. Фотографии должны содержать дату и время. Подписи к фотографиям должны содержать:
1. - нумерацию в хронологическом порядке;
- вид работ (технологическую операцию) с привязкой к конкретному сооружению, конструкции, либо краткое содержание записи в журнале работ, предписания.
Качество фотографии: тип – цветные, разрешение – не менее 12 мегапикселей, время выполнения – день в условиях должной освещенности.
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Приложение 5
к техническому заданию


Еженедельный отчет за период с «__» ______ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
по результатам  осуществления  строительного контроля строительно-монтажных работ на объекте: « Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Судак-Миндальное-Солнечная Долина» на участке с. Миндальное – с. Солнечная Долина»

1. Общие сведения:
Государственный заказчик – 
Генподрядчик – 
Строительный контроль –
Ответственный инженер-резидент строительного контроля (ФИО, тел.) – 
 
1. Выполняемые виды работ4:
	№ п/п
	Наименование выполненных работ/конструктива/место ПК1
	ЕЕд. изм.
	Объем
	Отклонение от плана   (±%)1
	Информация об освидетельствовании2
	Мероприятия по контролю качества,
заключения о соответствии рабочей и нормативной документации3

	
	
	
	  План1
	Факт1
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


1 – заполняется по результатам анализа месячно-суточных графиков, предоставляемых Подрядчиками согласно условий государственных контрактов на смр.
2 – отражается информация об освидетельствовании выполненных работ:
     - (предъявлены / не предъявлены к освидетельствованию) / (освидетельствованы / не освидетельствованы).
     - дата и номер акта освидетельствования (в случае если работы освидетельствованы).
3 – отражается информация о соответствии выполненных работ рабочей и нормативной документации на основании испытаний и измерений строительного контроля с указанием дат и номеров актов отбора и ведомостей измерений.
4 – форма носит накопительный характер, сначала заполняются работы, выполненные в предыдущих отчетных периодах, но освидетельствованные в отчетный период, при этом колонки «Объем План» и «Отклонение от плана» не заполняются.
     
1. Информация о наличии обременений свободного фронта работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Адресная привязка участков
	Причины препятствующие выполнению работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	



1. Задействованные ресурсы:
- количество рабочих – ___ чел.
- количество единиц техники – ___ ед.

1. Сведения о выданных/устраненных предписаниях*:
	№ п/п
	№ предписания
	Дата выдачи
	Содержание предписания
	Срок устранения по предписанию
	Отметка об устранении

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


* - форма носит накопительный характер, должна содержать предписания отчетного периода, а также не устраненные предписания предыдущих периодов.

1. Сведения о соблюдении календарного графика производства работ:
	№ п/п
	№ позиции согласно графика производства работ*
	Наименование работ согласно графика производства работ
	Срок окончания работ согласно графика производства работ
	Количество дней отставания
	Причины отставания

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


* - заполняется на основании актуальной версии графика производства работ (приложение к государственному контракту), либо на основании графика производства работ, направленного Подрядчиком в адрес Заказчика официально.

1. Сведения о результатах проверки технической документации*:
	№ п/п
	Наименование и номер (шифр) документа
	Дата поступления документа
	Дата выдачи документа
	Наименование замечаний (реквизиты сопроводительного письма с замечаниями)/реквизиты сопроводительного письма с рекомендациями к утверждению (согласованию).

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


* - любая техническая документация, в т.ч. рабочая документация, проекты производства работ, технологические карты и регламенты, рецепты/составы асфальтобетонных/бетонных смесей и т.п.

1. Фотоматериалы*:
* - раздел должен включать: 1. Фотоматериалы к каждому акту освидетельствования, содержащие разъясняющую подпись с реквизитами акта освидетельствования.
                                          2. Фотоматериалы с отображением дефектов/замечаний к каждому предписанию, содержащие разъясняющую подпись с реквизитами предписания.


Инженер-резидент строительного контроля                  
