
№ 
п/п 

Название объекта Протяженность, 
км 

Какие работы ведутся сейчас 
(СМР, Проектирование и т.д. 

Период 
реализации 
С какого по 
какой год 

1 Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Симферополь - 
Евпатория - Мирный (на участке 
Скворцово- Евпатория с обходом озера 
Сасык - Сиваш) 

61,2 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 69%. 

2018 – 2025 

2 Строительство автомобильной дороги в 
обход г. Симферополя на участке Донское 
– Перевальное.  

25,168 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность по I 
этапу – 60,2%. 

Строительная готовность по II 
этапу - 13,7%. 

2019 – 2025 

3 Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-002 
(Е-105) Граница с Украиной - Симферополь 
- Алушта - Ялта на участке км 155 - км 180 

23,9 По этапу I: выполняются 
проектно- изыскательские 

работы. Ориентировочные сроки 
получения ГГЭ в 4 кв. 2023 г. 

По этапу II: ведутся 
строительно-монтажные работы 
в соответствии с утвержденным 

графиком. Строительная 
готовность – 0,05%. 

2021 – 2027 



4 Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Льговское – 
Грушевка – Судак 

31,529 Выполняются проектно- 
изыскательские работы. 
Ориентировочные сроки 

получения ГГЭ в 4 кв. 2023 г. 

2021 – 2025 

5 Реконструкция улично-дорожной сети г. 
Евпатории, Республика Крым 

72,51837 ЛОТ 2: ведутся строительно-
монтажные работы. 

Строительная готовность – 25 
%. 

2015 – 2027 

6 Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Симферополь - 
Красноперекопск - Армянск - граница с 
Украиной (км 108+000 - км 111+000) 

8,622 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 86%. 

2016 – 2023 

7 Строительство транспортной развязки в 
разных уровнях с реконструкцией 
путепровода по улице шоссе Героев 
Сталинграда, г. Керчь  

1,118 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Общая готовность объекта по 
подготовительным работам – 

49%, по основным видам работ – 
15%. 

2018 – 2024 

8 Строительство дороги к крепости Керчь 5,777 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 65%. 

2017 – 2023 

9 Строительство транспортной развязки на 
пересечении объездной дороги г. 

2,161 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

2014 – 2023 



Симферополя (а/дорога Симферополь – 
Евпатория – Мирное – Дубки, км 7+300 и 
а/дорога Симферополь – Николаевка, км 
6+837) (корректировка) 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 40%. 

10 Реконструкция шоссе Героев Сталинграда с 
подъездом к железнодорожной станции 
Керчь-Южная 

2,05 Выполняются проектно- 
изыскательские работы. 
Ориентировочные сроки 

получения ГГЭ в 3 кв. 2023 г. 

2020 – 2025 

11 Реконструкция путепровода 
металлического 1463км+591м 

0,209 Запланировано заключение 
государственного контракта на 

выполнение строительно-
монтажных работ в 2026 году 

 

2026 – 2027  

12 Реконструкция участка автомобильной 
дороги 35 ОП МЗ 35Н-597 «Судак – 
Миндальное – Солнечная Долина» в 
границах от г. Судак до с. Миндальное» 

4,53 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 80%. 

2022 – 2023 

13 Строительство сооружений инженерной 
защиты на участке автомобильной дороги 
от набережной пгт. Орджоникидзе до 
завода «Гидроприбор» 

0,085 Подготовлен пакет документов 
для заключения 

государственного контракта на 
выполнение строительно-

монтажных работ. 

2022 – 2024  

14 Строительство автомобильной дороги в 
объезд МДЦ «Артек» 

2,85 Выполняются проектно- 
изыскательские работы. 
Ориентировочные сроки 

получения ГГЭ в 3 кв. 2024 г. 

2024 – 2025 



15 Строительство и реконструкция 
сооружений инженерной защиты 
автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта 
на участке км 26+100 – км 42+700 с 
восстановлением прилегающих участков 
автомобильной дороги 

10,4 Подготовлен пакет документов 
для заключения 

государственного контракта на 
выполнение проектно- 
изыскательских работ. 

2023 – 2026 

16 Реконструкция автомобильных дорог в 
с.Оленевка, Республика Крым, 
Черноморский р-н 

35,86 Ввиду необходимой 
корректировки проектной 

документации ПСД загружена 
на повторную государственную 

экспертизу 

2016 – 2024 

17 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги 35 ОП РЗ 35А-002 (Е-105) Граница с 
Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта 
от км 178+300 до км 206+700 

23,2245 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 6%. 

2020 – 2026 

18 Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 
35К-020 Бахчисарай - Ялта км 26+100-км 
69+900 

29,983 Подготовлен пакет документов 
для заключения 

государственного контракта на 
выполнение строительно-

монтажных работ. 

2020 – 2024 

19 Капитальный ремонт улично-дорожной 
сети пгт Коктебель 

8,063 Выполняются проектно- 
изыскательские работы. 
Ориентировочные сроки 

получения ГГЭ в 3 кв. 2024 г. 

2022 - 2024 

20 Мероприятия, направленные на приведение 
в надлежащее состояние автомобильных 

161,18 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

2022 – 2027 



дорог общего пользования и местного 
значения в Республике Крым  

соответствии с утвержденным 
графиком. 

21 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги «Судак-Миндальное-Солнечная 
Долина» в границах г. Судак 

4,7 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 90%. 

2022-2023 

22 Ремонт автомобильной дороги «Судак - 
Миндальное - Солнечная Долина до 
урочища Бугаз» 

5,9 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 85%. 

2023 

23 Ремонт участка автомобильной дороги от 
автомобильной дороги «Судак – 
Миндальное – Солнечная Долина» на 
участке с. Миндальное – с. Солнечная 
Долина 

8,4 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

Строительная готовность - 90%. 

2023 

24 Капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги от набережной пгт. 
Орджоникидзе до завода «Гидроприбор» 

0,78 Ведутся строительно-
монтажные работы в 

соответствии с утвержденным 
графиком. 

2023 

25 Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги для туристического 
комплекса "Золотые пески России" в 
границах городского округа Евпатория 

11,705 Запланировано заключение 
государственного контракта на 

выполнение строительно-
монтажных работ в 2026 году 

 

2026 - 2027 



26 Строительство транспортной 
инфраструктуры для "Ялта-парк" и 
"Горный Крым" 

4,574 Запланировано заключение 
государственного контракта на 

выполнение строительно-
монтажных работ в 2026 году 

 

2026 - 2027 

 


