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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk45898810]на выполнение работ по текущему ремонту на объекте:
«Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 1-ый этап в 2026 году»

1. Основание для выполнения работ:
       Распоряжение Совета министров Республики Крым от 19.10.2018 года № 1244-р «Об утверждении Перечня мероприятий по «Прочим нуждам», реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», и признании утратившим силу пункта 1 распоряжения Совета министров Республики Крым от 28 марта 2018 года № 330-р» (с изменениями).

2. Цели выполнения работ по объекту: 
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту, восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участков ремонта, доведения параметров поперечных уклонов до нормативных и приёмка работ законченных ремонтом объекта.

3. Исходные данные:
· График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график
выполнения работ (Приложение №2 к Контракту)
· Смета контракта/Ведомость объёмов и стоимости работ (Приложение №3 к Контракту)

4. Техническая характеристика объекта: Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 1-ый этап в 2026 году:

Фабричный спуск (от ул. Студенческой до ул. Красноармейской)
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	0,215

	Категория дороги (участка)
	улица местного значения в жилой застройке

	Число полос движения, шт
	2 

	Ширина проезжей части, м
	10,5 – 11,0

	Вид покрытия
	Асфальтобетон



Ул. Красноармейская
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	1,338

	Категория дороги (участка)
	улица местного значения в жилой застройке

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина проезжей части, м
	10,2 – 11,0

	Вид покрытия
	Асфальтобетон




Ул. 8 Марта
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	1,347

	Категория дороги (участка)
	улица местного значения в жилой застройке

	Число полос движения, шт
	1-2

	Ширина проезжей части, м
	4,0 - 6,0

	Вид покрытия
	Асфальтобетон



Ул. Футболистов
	Наименование показателя
	Нормативные

	Вид строительства
	Ремонт 

	Протяженность, км
	1,182

	Категория дороги (участка)
	улица местного значения в жилой застройке

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина проезжей части, м
	5,5 -6,5

	Вид покрытия
	Асфальтобетон



5. Сроки выполнения работ:
В соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ/ Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2 к Контракту).
6. Общие требования.
Основные задачи Подрядчика:
1. Выполнить объемы строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ведомостью объёмов и стоимости работ/сметой контракта (расчет стоимости), обеспечить качество.
2. Разработать и согласовать у Заказчика схемы организации дорожного движения на период ведения работ на объекте. После согласования представить отсканированную схему ОДД в формате PDF в цветном виде.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования Заказчиком схем организации дорожного движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Направить в региональное/местное УГИБДД схемы ОДД в местах производства дорожных работ для рассмотрения и осуществления контрольно-надзорных функций и представить Заказчику сопроводительным письмом отметку о получении региональным УГИБДД схем ОДД.
3. В местах производства дорожных работ применять дорожные знаки 4.2.1 и 4.2.2 «Объезд препятствия справа (слева)» со световой индикацией (импульсными стрелками) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2024 и ГОСТ Р 52289-2019. 
Места производства работ обустроить в соответствии с рекомендацией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и техническими требованиями ГОСТ Р 52290-2024, на которых указывается следующая информация: вид работ, наименование объекта, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, Подрядчика, Ф.И.О. и контактный телефон производителя работ.
4. Изготовить и установить с обеих сторон объекта, улицы, информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 (Приложение В) и ГОСТ Р 52290-2024. Эскиз и параметры размера согласовуются Заказчиком (уполномоченным сотрудником).
5. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать и согласовать у Заказчика проект производства работ (далее - ППР). ППР должен содержать такие разделы как:
- Пояснительная записка;
- Технико-экономические показатели объекта (улицы);
- График выполнения строительно-монтажных работ/Календарный график;
- Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ, скрытых работ, конструктивных элементов, ответственных конструкций;
- Расчет потребности в основных материалах, людях, механизмах, исходя из физических объемов на объекте;
- Цветные согласованные схемы ОДД на период производства строительно-монтажных/краткосрочных работ и эксплуатацию (при необходимости).
- Приказы на ответственных лиц Подрядчика;
- Цветные копии рецептов на приготовление асфальтобетонных смесей.
Выполнение строительно-монтажных работ без согласования ППР Заказчиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
6. Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке (полосе отвода, придорожной полосе) мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с нормативно-технической документацией и ППР.
7. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
8. Обеспечить оформление документации (заключение договоров, составление актов, формирование счетов-фактур, получение справок и т.д.), подтверждающих образование/передачу отходов, образовавшихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, организациям.
9. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы, строительного мусора, сфрезерованного материала за границами строительной площадки, занимаемой на период производства работ, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет.
10. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ/сметой контракта. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в местах согласно СНиП 12-03-2001.
11. Используемые товары (материалы) должны быть новыми, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, кроме сфрезерованного материала.
12. Обеспечить нахождение работников Подрядчика на объекте в специальной одежде определенного образца оранжевого или зеленого цвета со световозвращающими материалами (ГОСТ 12.4.281-2021, ГОСТ 12.4.280-2014), с указанием фирменного наименования Подрядчика (логотипа, бренда).
13. Обеспечить последовательность выполнения СМР в приоритетном порядке: демонтажные работы, установка бортовых камней, основание тротуаров, устройство покрытия тротуаров, фрезерование проезжей части, разборка/замена основания, утройство слоев покрытия проезжей части, обустройство а/д (установка знаков, металлических ограждений,  нанесение разметки и др.).
14. При выполнении работ по установке бортовых камней (БР 100.30.18, БР 100.30.15, БР 100.20.8) обеспечить применение съемной опалубки из ламинированой фанеры или обрезной доски (h ≥ 20 см) для получения монолитного замка из бетона марочной прочности (не ниже М200) на основании разработанной тех-карты в составе ППР.
15. При выполнении работ по устройству дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси применять машины и оборудование, способствующие устранению фракционной и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси (перегружатели).
16. По запросу Заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте, с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.
17. Производить фото-видео съёмку объекта до начала строительно-монтажных работ, в том числе по каждому этапу и виду работ, а  также после завершения отдельных видов и этапов работ по объекту с оформлением и представлением на электронных носителях по запросу Заказчика. Предусмотреть возможность сьемки законченного объекта квадрокоптером, ее предоставление.
18. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществлять в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
19. Обеспечить перекрытие, устройство выравнивающего или других слоев асфальтобетонного покрытия отфрезерованного участка или участков замен основания в срок не более чем 2 суток (48 часов) по каждой захватке, с целью недопущения разрушения основания и обеспечения безопасности движения транспортных средств.
20. Обеспечить необходимый нормативный уровень содержания объекта, улицы (очитку покрытия проезжей части, уборку строительного и бытового мусора, покос растительности) в границах строительной площадки за свой счёт на весь период, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ/Календарным графиком (Приложение №2 к Контракту).
21. В случае перепада высот автомобильной дороги и переходно-скоростных полос к объектам сервиса, обеспечить безопасный съезд и выезд (устройство асфальтобетонного пандуса).
22. В случае возникновения происшествия или нештатной ситуации, в течении суток представить письменное донесение (пояснительная записка, схема организации движения в месте производства работ, фотоматериалы, акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП оформленный совместно с сотрудником ГИБДД) в отдел безопасности дорожного движения ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
23. В случае отсутствия необходимости применения материала полученного путем фрезерования существующего асфальтобетонного покрытия, Подрядчик возвращает стоимость материала в бюджет Российской Федерации или Республики Крым в соответствии с указанной (справочно) стоимостью в ведомости объемов и стоимости работ с составлением комиссионного акта о полученном количестве пригодного для повторного использования материала или передает на площадку балансодержателя.
24. Представлять запрашиваемую Заказчиком информацию в сроки, установленные в требованиях, письмах, уведомлениях.
7. Гарантии качества.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.
Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом, по форме Приложения № 7 к Контракту, с момента подписания Акта приемочной комиссии законченного объекта: «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 1-ый этап в 2026 году».
Если в период выполнения строительно-монтажных работ или гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта комиссионного обследования, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик, по доверенности, обязан направить своего уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, замечаний, нарушений, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке или с участием строительного контроля (если имеется) и напраляет требованием на Подрядчика.







