Приложение № 1

 к Контракту №_____/23-СК

 от «___» ___________ 2023г.
Техническое задание
на осуществление строительного контроля при проведении работ на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-748 Республика Крым, город Симферополь, ул. Лунная»
1. Общие положения
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	Основание выполнения:
	Приказ Министерства транспорта Республики Крым от 08.09.2022 № 269 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Республики Крым от 04.02.2019 № 55 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 годы»

	Наименование объекта:
	«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-748 Республика Крым, город Симферополь, ул. Лунная» (далее – Объект)

	Место выполнения работ:
	Республика Крым 

	Государственный заказчик:
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

	Подрядчик (субподрядчик)
	Выполняющие на Объекте работы генеральные подрядные организации (определяются по результату конкурсных процедур) и привлекаемые ими субподрядные организации.

	Исполнитель

(субисполнитель)
	Организация, привлекаемая для осуществления строительного контроля при проведении работ по Объекту (определяется по результату конкурсных процедур) и привлекаемые ею к части работ организации.

	Сроки оказания услуг по осуществлению строительного контроля
	Начало работ - с момента заключения контракта, окончание работ – 31.10.2023 г., но в любом случае до завершения строительно-монтажных работ на Объекте. Сроки производства работ могут корректироваться «Заказчиком» на основании изменений производственной программы и сроков производства работ в договорах строительного подряда, иных производственных, организационно – технических, технологических и экономических факторов.


2. Требования к осуществлению строительного контроля

2.1. К основным требованиям по осуществлению строительного контроля на объекте, относятся: 

· выполнение работ по строительному контролю в сроки, предусмотренные государственным контрактом; 
· выполнение всех работ по строительному контролю в полном соответствии с требованиями контракта, ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля», СП 48.13330.2019 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, а также другой актуальной нормативной документации.

2.2. Требования к организации, осуществляющей строительный контроль:

· членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
· наличие собственного или арендованного автомобильного транспорта; 
· наличие комплекта средств измерения, имеющие документальное подтверждение о прохождении поверки;
· наличие собственных или арендованных лабораторий для проведения необходимых испытаний материалов, изделий и оборудования, необходимых для реализации объекта;
· собственную или арендованную службу геодезического контроля;  
· наличие организационной структуры, позволяющей обеспечить квалифицированное управление для выполнения услуг по проведению строительного контроля;
· наличия ежедневного необходимого количества квалицированных специалистов на строительной площадке;
· наличие средств осуществления фотосъемки. 

3. Состав услуг по осуществлению строительного контроля

3.1  Предоставление Заказчику утвержденных схем организации строительного контроля на объекте с указанием конкретных специалистов, закрепленных за объектами в течение 3 дней с момента заключения контракта.

3.2  Уведомление Заказчика о привлекаемых субисполнителей (в том числе строительных лабораторий) с указанием планируемого субподрядном объеме с приложением копии документов, подтверждающих их компетентность.

3.3 Рассмотрение и анализ рабочей документации до ее согласования Заказчиком с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной и нормативно-технической документации, с направлением Заказчику результата рассмотрения и рекомендаций к согласованию и утверждению и простановкой соответствующего штампа на титульном листе рабочей документации или выработка и письменное направление рекомендаций Заказчику о необходимости корректировки рабочей документации. В случае изменения, корректировки или модификации проектных решений, участие в заседаниях Технических советов.
3.4 Входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ документации Подрядчика (проект производства работ, технологических карт, схем, технологических карт, схем организации движения по временной схеме на действующей сети автомобильных дорог, карт подбора состава асфальтобетонных и бетонных смесей и т.д.) с оценкой ее соответствия согласованной рабочей документации и требованиям соответствующих нормативных документов.

3.5 Проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, сроков выполнения входного контроля и достоверности документирования его результатов.

3.6 Проведение мониторинга потребности и обеспеченности строительства проектной и рабочей документацией, а также материально-техническими ресурсами. При возникновении дефицита информировать Заказчика и Подрядчиков для принятия надлежащих мер.

3.7 Контроль соблюдения Подрядчиками надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечение сохранности выполнения работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику.

3.8 Контроль обоснованности предложений Подрядчиков (разработчиков рабочей документации) по внесению изменений в рабочую документацию, в том числе предложений по оформлению актов необходимости. Участие в комиссии по рассмотрению необходимости выполнения дополнительных работ. Рассмотрение и согласование сопоставительных ведомостей, оценка влияния дополнительных и отпавших работ на общую стоимость Объекта и возможность их оптимизации за счет других работ.

3.9 Проверка соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации. Результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка.

3.10 Проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ на соответствие проектным решениям.

3.11 Проверка соответствия качества выполнения строительно – монтажных работ требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.12 Выдача предписаний подрядчику об устранении нарушений и о приостановке работ до устранения недостатков при обнаружении нарушений правил производства работ и несоответствий утвержденной рабочей документации, которые могут повлиять на качество или безопасность всего объекта или окружающей среды. Форма предписаний приведена в приложениях 1,2 к настоящему техническому заданию. Незамедлительное информирование заказчика (в течении 2 суток) о каждом факте выдачи предписания о приостановке строительных работ и об устранении нарушений правил производства строительных работ, путем отправки письменного уведомления, а также скан копии предписания (записи в Общем журнале работ) с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным с Заказчиком.

3.13 Оформление актов об устранении замечаний после проверки устранения всех выявленных нарушений (приложение 3) и их оперативное (в течении 2 суток) направлении Заказчику путем отправки письменного уведомления, а также скан копии предписания (записи в Общем журнале работ) с отправкой электронным средством коммуникации, согласованным с Заказчиком.

3.14 Осуществление контроля исполнения Подрядчиками указаний и предписаний службы авторского надзора, органов ведомственного контроля, органов государственного надзора и контроля, других уполномоченных лиц, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиками работ и экологической, пожарной и прочих видов безопасности их деятельности.

3.15 Контроль исполнения Подрядчиком утвержденного (согласованного) Заказчиком графика производства работ (договорного, детализированного, рабочего), а также предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на их исполнение, в том числе о темпах необходимых землеустроительных, оценочных, кадастровых работ в целях подготовки площадки под строительство.

3.16 Контроль полноты и качества исполнительной, технической и первичной учетной документации:

· исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и заказчиком;

· паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;

· результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· журналы работ (общий и специальные);
· результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
· графики производства работ;
· акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
· акты о приемке выполненных работ (КС-2); 
· журнал учета выполненных работ (КС-6а);
· проекты производства работ, в том числе карты подбора составов (рецепты) бетонный и асфальтобетонных смесей;
· прочая документация в соответствии с условиями договора и регламента взаимодействия.

3.17 Проведение Исполнителем испытаний в собственной или арендованной лаборатории, компетентной в проведении данных работ, в объёме не менее 30% от объема образцов (проб), установленных контрактами, заключенными между Заказчиком и Подрядчиками. Компетентность испытательной лаборатории должна быть установлена специализированной системой оценки соответствия компетентности испытательных лабораторий и может быть проверена Заказчиком.
3.18 Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиками лабораторных испытаний.

3.19 Участие в совместных лабораторных испытаниях и геодезических исследованиях по указанию Заказчика.

3.20 Контроль наличия действующих поверок средств измерений и оборудования, применяемых лабораторными и геодезическими службами Подрядчиков, а также компетентность привлекаемых лабораторий. Выдача при наличии нарушений письменного запрета (в виде предписания) на использование средств измерения, оборудования и проведение лабораторных испытаний, обеспечение контроль исполнения предписания и оперативное (в течении 2 суток) уведомление Заказчика о факте выдаче запрета и устранении замечаний.

3.21 Приемочный контроль работ, подписание актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

3.22 Участие в промежуточной приемке выполненных работ с визированием отчетности по форме КС-2 и КС-6а.

3.23  Оперативное информирование Заказчика средствами телефонной связи и электронной электронных коммуникаций о выявленных внештатных, аварийных случаях на Объекте и мерах, предпринятых для их устранения.

3.24  Оперативное информирование Заказчика (в течении 1 суток) об нецелесообразности проведения работ (отдельного вида, либо комплекса) в виду отсутствия необходимости, либо по причине невозможности реализации других работ, возникновения условий, угрожающих сохранности возведенных/строящихся конструктивов или сооружений, наличия оптимизации/рационализации, либо других причин.

3.25 Участие в технических и организационных совещаниях в рамках контрактов, заключенных между Заказчиком и Подрядчиками.

3.26 Участие в Технических советах, проводимых Заказчиком, а также рассмотрение и выдача заключений по представленным к Техническому совету материалам.

3.27 Представление интересов Заказчика по вопросу осуществления строительного контроля и участие в комиссиях и проверках, проводимых Заказчиком, иными уполномоченными лицами, в отношении Объекта, в том числе по содержанию строительной площадки, выполнению природоохранного законодательства, требований пожарной безопасности и т.д.

3.28 Составление ежемесячных отчетов (Приложение №4 к Техническому заданию) о своей деятельности на Объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества строительно-монтажных работ.

3.29 Проверка совместно с Подрядчиками соответствия законченного строительством Объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

3.30 Участие в проведение приемочной диагностике сдаваемого конструктивного элемента.

3.31 Контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиками актов по устранению дефектов в течении гарантийного срока.

3.32 Представление Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля.

3.33 Рассмотрение претензий Подрядчиков и внесение предложений для принятия решения Заказчиком.

3.34 Рассмотрение претензий Заказчика в отношении качества и сроков предоставляемых услуг по осуществлению строительного контроля с оперативным (в течении 2 суток) предоставлением пояснений.

4.  Перечень сооружений, конструкций и работ, подлежащих строительному контролю

4.1  Рабочая документация.
4.2 Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги.

4.3 Демонтажные работы.

4.4  Земляные работы.

4.5 Дорожная одежда.

4.6 Водопропускные трубы.

4.7 Обустройство автомобильной дороги.

4.8 Переустройство сетей связи.

4.9 Переустройство сетей газоснабжения.

4.10 Устройство наружного освещения.

4.11 Пусконаладочные работы.

4.12  Временные здания и сооружения.

4.13  Прочие работы в соответствии с проектной и рабочей документацией.

5. Перечень документации при осуществлении контроля и отчетность

5.1. Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:

· один экземпляр передается для хранения Заказчику;
· один экземпляр хранится у Исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов должен находиться в при объектном офисе исполнителя).

5.2. Отчетность по строительному контролю.

5.2.1 Исполнитель направляет в адрес Заказчика ежемесячный отчет по результатам проведенного строительного контроля на объекте в электронном и бумажном носителях в сроки определенными Государственным контрактом на оказание услуг по проведению строительного контроля.

Форма отчета по результатам проведенного строительного контроля на объекте приведена в приложении 4 к настоящему техническому заданию. При этом указанная структура и наполнении отчета, указанные в приложении 4, соответствуют минимальному объему и могут быть дополнены в соответствии с условиями контракта.

5.2.2 Исполнитель направляет ежедневный, еженедельный отчет в адрес Заказчика в электронном виде с приложением фотоматериалов, отображающих степень готовности отдельных сооружений, основных конструктивных элементов с указанием процентного соотношения принятых, освидетельствованных и фактически выполненных объемов работ, при необходимости.
5.2.3 По окончании выполнения работ на объекте одновременно с месячным отчетом Исполнитель представляет дополнительно сводный (итоговый) отчет (с фотоматериалами) за весь период строительства на электронном и бумажном носителях.

5.3. Заказчик вправе потребовать предоставления дополнительной оперативной ежедневной (еженедельной) информации в текстовом, графическом (в том числе фотоматериалы) или табличном виде по формам, согласованных с Заказчиком, посредством электронных средств коммуникации.
6. Приложения к техническому заданию
Приложение 1 - Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем;
Приложение 2 - Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля;

Приложение 3 - Форма акта об устранении замечаний, выданных при осуществлении строительного контроля;

Приложение 4 - Форма ежемесячного отчета по результатам строительного контроля.

	Заказчик:
	Исполнитель:

	Первый заместитель начальника Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

_______________________ /Р. Е. Парамонов/
м.п.
	м.п.


Приложение 1 
к техническому заданию
Форма предписания об устранении несоответствий, выявленных строительным контролем

ПРЕДПИСАНИЕ №

об устранении нарушений правил производства строительных работ

«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта: 

___________________________________________________________________________________

Конструктивный элемент _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(наименование и месторасположение)

Вид выполняемых работ______________________________________________________________

Наименование организации, выполняющей работы _______________________________________

Ф.И.О. производителя работ __________________________________________________________

На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства строительных работ, связанных с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, вид нарушений брака, дефекта и т.д.)
Срок устранения нарушений до «___» _______________________________ 20__ г.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: 

___________________________________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составил:_______________________________________________________________
(организация)
_______________                      __________________                            ____________________

(должность)                                               (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__г.

Приложение:________________________________________________________________________

Предписание 1 экз. получил:

Представитель подрядной организации

___________________________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

 «___» ________________ 20__ г.

Приложение 2

к техническому заданию
Форма предписания о приостановке работ по результатам проведения строительного контроля

ПРЕДПИСАНИЕ №

о приостановке строительных работ

«___» ________________ 20__ г.

Наименование объекта: 

____________________________________________________________________________________
Конструктивный элемент______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

(наименование и месторасположение)

Вид выполняемых работ ______________________________________________________________

Наименование организации, выполняющей работы _______________________________________

Ф.И.О. производителя работ  __________________________________________________________

На основании заключенного с заказчиком Контракта (Договора) обязываю: подрядчика приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных документов – проектной и рабочей документации – технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ до устранения выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ____________________________________________________________________________________

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составил:________________________________________________________________

                                                                                            (организация)
_______________                              __________________                            ______________________

(должность)                                                                 (подпись)                                                     (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Приложение:_________________________________________________________________________
Предписание 1 экз.  получил:

Представитель подрядной организации

____________________________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

 «___» ________________ 20__ г.
Приложение 3

к техническому заданию

АКТ

об устранении замечаний, выданных при осуществлении

строительного контроля заказчика на объекте: ____________________________________________
№_____                                                                                                                     «__» _______ 20__г.

Наименование подрядной организации:_________________________________________________

Форма выдачи замечаний _____________________________________________________________

№ пункта замечаний ____________________ от «____» _______________20___г.

Дата устранения замечаний плановая____________________________________________________

Дата устранения замечаний фактическая_________________________________________________

Перечень мероприятий по устранению замечаний_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим актом подтверждено устранение замечаний:

Представитель Заказчика по вопросам строительного контроля:

____________________________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

____________________________________________________________________________________

(организация, должность, подпись, Ф.И.О.)

Акт составлен в 2-х экземплярах 

Приложение:

Приложение 4
к техническому заданию

ОТЧЕТ

по строительному контролю

при выполнении работ по строительству объекта: _________________________________________
Отчетный период: ______________

Содержание отчета:

	Раздел
	Наименование раздела, документа


	Кол-во

страниц
	Номера

страниц

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
	
	

	1.1
	Объемы выполненных работ (по форме Д1)
	
	

	1.2
	Описание работ, не вошедших в таблицу
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение подрядчиками графика производства работ
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на Объекте
	
	

	7
	Происшествия на Объекте
	
	

	8
	Заключение
	
	

	
	Приложения:
	
	

	1
	Дневники инженера (по форме Д2)
	
	

	2
	Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3)
	
	

	3
	Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4)
	
	

	4
	Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5)
	
	

	5
	Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Д6)
	
	

	6
	Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7)
	
	

	7
	Фотографическая документация
	
	


Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

В разделе приводится информация по форме Д1, а также краткое описание видов и объемов работ, не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

(Форма Д1)

Объемы выполненных работ

	№
п/п
	Вид выполненных
работ
	Код (шифр) по видам работ
	Единица

измерения
	Объемы работ
	Примеча-ние

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков за отчетный период:

- отмечены серьезные недостатки и дефекты (при наличии);

- определены причины возникновения выявленных дефектов т предложены пути и сроки их устранения;

- приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытанийй подрядчиков;

- отражены основные мероприятия по контролю качества (влючая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ (календарные, деталлизированные и рабочие), утвержденные (согласованные) Заказчиком.

В случае отставания договорных (плановых) сроков необходимо:

-  рассмотреть причины отставания;

- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта;

-  предложить возможные способы устранения отставания.

Кроме этого в данном разделе должен содержаться анализ объемов фактически выполненных, но не принятых службой строительного контроля Заказчика работ, с экспертной оценкой их стоимости и указанием необходимых мер для осуществления их приемки. 

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, предложены возможные способы устранения этих проблем;

Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках

В разделе приводится следующая информация:

- копии актов проверок, переданных Заказчиком;

- копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;

- сведения об исполнении замечаний по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте

В разделе приводится следующая информация:

- перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов;

- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов;

- результаты рассмотрения сопоставительных ведомостей, оценка влияния дополнительных и отпавших работ на общую стоимость Объекта и возможность их оптимизации за счет других работ;

- сведения об изменениях утвержденных (согласованных) Заказчиком графиков производства работ (договорных, детализированных, рабочих), контрактных ведомостей объемов и стоимости работ.

Раздел 7. Происшествия на Объекте

В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

Раздел 8. Заключение

В разделе должно содержаться обобщение выводов и резюме отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям Заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, должна содержаться декларация, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличия претензий со стороны Заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Приложения.

Приложение 1. Дневники инженера (по форме Д2)

В дневниках отражается:

1) ход работ Подрядчиков;

2) действия службы технического контроля:

- рассмотрение проектов производства работ (ППР), технологических регламентов, технологических карт, карт подбора составов (рецепты) бетонный и асфальтобетонных смесей, схем временной организации дорожного движения на период строительства;

- участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.

(Форма Д2)

Дневник инженера

	Дата
	Погода, температура, осадки
	Описание работ подрядчика
	Описание работ
 инженера
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инженер________________________________________________________________

Дневник инженера составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).

Приложение 2. Перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций (по форме Д3)

(Форма Д3)

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций

	№ п/п
	Наименование  документа
	Дата
	Номер
	Номер фотографий в Приложении 7
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Приложение 3. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме Д4)

(Форма Д4)

ПЕРЕЧЕНЬ
предписаний и замечаний инженеров

	№ п/п
	Дата выдачи
	Форма выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении
	Номер фотографии в Приложении 7

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Приложение 4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Д5)
(Форма Д5)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

	№ п/п
	Наименование  документа, объем партий и мест применения
	Завод-поставщик
	Номер документа
	Дата
	Акт входного контроля
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Приложение 5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным подрядчиков (по форме Д6)
(Форма Д6)

ВЕДОМОСТЬ

 результатов испытаний строительных материалов

(и грунтов) по данным Подрядчиков
	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта
	Количество испытаний
	Результаты испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________

Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).
Приложение 6. Результаты испытаний строительных материалов, выполняемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Д7)
 (Форма Д7)

Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполняемых

строительным контролем с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком
	№ п/п
	Дата испы-таний
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производи-лись испытания
	Требования проекта
	Результаты испытаний
	Оценка достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком

	
	Дата отбора
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля __________________________________

Руководитель лабораторной службы ___________________________________________

Составляется на каждого Подрядчика (в том числе субподрядчика).

Приложение 7. Фотографическая документация

Приложение содержит фотоснимки, с соответствующими подписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие виды, и этапы строительства, а также панорамные аэросъемку и аэрофотоснимки. Фотоматериалы и видеоматериалы, содержащиеся в отчете, направляются в электронном виде на переносном носителе, либо посредством электронных средств коммуникации, согласованных с Заказчиком.

Количество снимков должно быть не менее 5 на каждый акт освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, а также фотокопии всех записей, в общем и специальных журналах, выданных предписаний.

Фотографии должны содержать дату и время. Подписи к фотографиям должны содержать:

· нумерацию в хронологическом порядке;

· вид работ (технологическую операцию) с привязкой к конкретному сооружению, конструкции, либо краткое содержание записи в журнале работ, предписания.

Качество фотографии: тип – цветные, разрешение – не менее 12 мегапикселей, время выполнения – день в условиях должной освещенности.
Приложение № 2
к Контракту №_____/23-СК 

от «___» ___________ 2023г.
ФОРМА
Акт приёмки оказанных услуг

№ _______ от «__» _________ 20__ г.
Исполнитель: ________________________________________________________________________
Заказчик:____________________________________________________________________________
Отчетный период: с                              по                          20__г.

Государственный контракт, дополнительное соглашение: от _______ №___; от _______ №____
	№ п/п
	Наименование предоставленных услуг
	Стоимость оказанных услуг, руб.

	
	
	С начала оказания услуг
	С начала года
	За отчётный период

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Стоимость оказанных услуг составляет:  
_________________ руб.
% НДС:
_________________ руб.
Всего:  _________________ руб.
Услуги выполнены в полном объеме. Претензий друг к другу стороны не имеют. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Первый заместитель начальника Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

________________________ /Р. Е. Парамонов/
м.п.
	м.п.


Приложение № 3

 к Контракту №_____/23-СК

 от «___» ___________ 2023г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на осуществление строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита автомобильной дороги Аромат - Многоречье км 8+800 - км 11+200
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование объекта
	Сроки выполнения

(начало, окончание)

месяц, год
	Расчетная цена этапа, руб., с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Осуществление строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита автомобильной дороги Аромат - Многоречье км 8+800 - км 11+200
	Капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита автомобильной дороги Аромат - Многоречье км 8+800 - км 11+200
	2023г.

	
	
	
	С момента заключения контракта
	15.11.2024 г., но в любом случае до завершения строительно-монтажных работ на Объекте
	13 243 158,99

	
	
	
	Итого, руб.:
	13 243 158,99


	Заказчик:
	Исполнитель:

	Первый заместитель начальника Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

______________________ /Р. Е. Парамонов/
м.п.
	м.п.


Приложение № 4
к Контракту №_____/23-СК 
от «___» ___________ 2023г.
Перечень

нормативно-технических документов, 

обязательных при осуществлении дорожных работ
	№ п./п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	2. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	3. 
	СП 28.13330.2012
	Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85

	4. 
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений СНиП 2.02.01-83*

	5. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004

	6. 
	ГОСТ 10060-2012
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

	7. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности контрольных образцов.

	8. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний.

	9. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия.

	10. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности.

	11. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Методы определения плотности.

	12. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности.

	13. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглащения.

	14. 
	ГОСТ 12730.4-78
	Бетоны. Методы определения показателей пористости.

	15. 
	ГОСТ 12730.5-84
	Бетоны. Методы определения водопроницаемости.

	16. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценка прочности.

	17. 
	ГОСТ 22690-2015
	Бетоны. Определение прочности механическими методами.

	18. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

	19. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и растворов. Общие технические требования.

	20. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация.

	21. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования.

	22. 
	ГОСТ 26134-84
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

	23. 
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	24. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава.

	25. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

	26. 
	ГОСТ 13087-81
	Бетоны. Методы определения истираемости.

	27. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

	28. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия.

	29. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения.

	30. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определения тонкости помола.

	31. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объёма.

	32. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

	33. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения.

	34. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	35. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения.

	36. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия.

	37. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный. Технические условия.

	38. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

	39. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	40. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дороги и аэродромов. Технические условия.

	41. 
	ГОСТ 3344-83 

С изменениями 1ИУС5-2001
	Щебень и песок для дорожного строительства. Технические условия.

	42. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний.

	43. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	44. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.

	45. 
	ГОСТ 28013-98
	«Растворы строительные. Общие технические условия».

	46. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	47. 
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	48. 
	ГОСТ12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытания.

	49. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	50. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	51. 
	ГОСТ 31424-2010
	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня.

	52. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

	53. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

	54. 
	ГОСТ 11507-78
	Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

	55. 
	ГОСТ 11508-74*
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком.

	56. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	57. 
	ГОСТ 4333-2014
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

	58. 
	ГОСТ 2517-2012
	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

	59. 
	ГОСТ 12536-2014
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава.

	60. 
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация.

	61. 
	ГОСТ 5180-15
	Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик.

	62. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

	63. 
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

	64. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	65. 
	ОДМ 218.5.003-2010
	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. 

	66. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	67. 
	ГОСТ Р 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

	68. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	69. 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог.

	70. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.

	71. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве.

	72. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	73. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85

	74. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве.

	75. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	76. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте и содержании автомобильных дорог.

	77. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	78. 
	ВСН 25-86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

	79. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	80. 
	СНиП 23-01-99* СП 131.1330.2012.
	Строительная климатология.

	81. 
	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна, автомобильных дорог.

	82. 
	ВСН 38-90
	Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью.

	83. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

	84. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

	85. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог

	86. 
	ГОСТ 9812-74
	«Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия.»

	87. 
	ТУ 8397-003-21506643-2003
	«Полотно иглопробивноегеотекстильное. Дорнит»

	88. 
	ГОСТ Р 52575-2006
	«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»

	89. 
	ГОСТ Р 53172-2008
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия из дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	90. 
	ГОСТ 28013-98
	«Растворы строительные. Общие технические условия»

	91. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», к Типовым конструкциям серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах», письмо Росавтодора от 08.09.2008г. №01-28/8484.

	92. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	«Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

	93. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

	94. 
	Приказ Минтранса России от 16 ноября 2012г. №402 
	«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

	95. 
	ГОСТ 10832-2009
	Песок и щебень перлитовые, вспученные. Технические условия.

	96. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

	97. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. 

	98. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

	99. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

	100. 
	ГОСТ 12248-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

	101. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева.

	102. 
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные. Технические условия. 

	103. 
	ГОСТ 19912-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

	104. 
	ОДМ 218.5.007-2016
	Методические рекомендации по определению модуля упругости дорожной одежды с использованием статического жесткого штампа.

	105. 
	ГОСТ 20522-2012
	Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний.

	106. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.

	107. 
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

	108. 
	ГОСТ 23161-2012
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности.

	109. 
	ГОСТ 25358-2012
	Грунты. Метод полевого определения температуры.

	110. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа.

	111. 
	ГОСТ 28622-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения пучиностости.

	112. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	113. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

	114. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный.

	115. 
	ГОСТ 5686-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

	116. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия.

	117. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия

	118. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия.

	119. 
	ГОСТ 32496-2013
	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.

	120. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	121. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	122. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	123. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	124. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	125. 
	СНиП 12-03-2001
	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

	126. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	127. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности.

	128. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	129. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	130. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	131. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

	132. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	133. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения.

	134. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.

	135. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	136. 
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений.

	137. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

	138. 
	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.

	139. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.

	140. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования.

	141. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	142. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	143. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ.

	144. 
	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог.

	145. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

	146. 
	ОДМ 218.01.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд

	147. 
	ГОСТ 26433.0-85
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

	148. 
	ГОСТ 17624-2012
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

	149. 
	ГОСТ 23279-2012
	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

	150. 
	ГОСТ 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог

	151. 
	Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827 (ред. от 18.09.2012)

	"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"
(вместе с "ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог"), приложение №1 перечень дорожно-строительных материалов, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования  в  соответствии  с  Техническим  регламентом  Таможенного  союза  «Безопасность  автомобильных  дорог» 

	152. 
	ОДМ 218.6.019-2016.
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	153. 
	ОДМ 218.2.047-2014
	Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве.

	154. 
	ГОСТ Р 55030-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении.

	155. 
	ГОСТ Р 55034-2012
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости.

	156. 
	ОДМ 218.5.006-2010
	Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной отрасли

	157. 
	ОДМ 218.1.002-2010
	Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве.

	158. 
	ОДМ 218.2.046-2014
	Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве

	159. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования элементы обустройства. 

	160. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортировки и хранения. 

	161. 
	ГОСТ 32755-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ

	162. 
	ГОСТ 32756-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	163. 
	ОДН 218.012-99
	«ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ НА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ»

	164. 
	ОДМ 218.4.005-2010
	РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ.

	165. 
	ОДМ 218.5.005-2010
	Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству

	166. 
	МДС 12-29.2006
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке и оформлению технологической карты

	167. 
	МДС 12-81.2007
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ

	168. 
	ОДМ 218.6.030-2017
	Рекомендации по установлению и гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений.

	169. 
	ОДМ 218.6.029-2017
	Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения.

	170. 
	ГОСТ Р 70397-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси теплые щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Общие технические условия

	171. 
	ГОСТ Р 54307-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний

	172. 
	ГОСТ Р 54306-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования

	173. 
	ГОСТ Р 53173-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля

	174. 
	ГОСТ Р 53172-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования


Примечание: При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.
	Заказчик:
	Исполнитель:

	Первый заместитель начальника Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
______________________ /Р. Е. Парамонов/
м.п.
	м.п.


Приложение № 5
к Контракту №_____/23-СК 

 от «___» ___________ 2023г. 
Регламент выдачи предписаний

1. Область применения. 

1.1. Регламент разработан в соответствии с действующими нормативными документами и распространяется на контроль качества работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог регионального значения, подведомственных ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

1.2. Регламент имеет рекомендательный характер и не заменяет собой использованные при его составлении нормативные документы. Содержит требования, на которые следует обращать внимание при работе с предписаниями.

2. Общие положения.

2.1 Настоящий регламент разработан с целью установления единого порядка выдачи предписаний, работы по ним, составления актов об устранении выявленных нарушений. 

2.2 Настоящий регламент устанавливает правила выдачи предписаний представителями строительного контроля, а также представителями заказчика.

2.3 Целью строительного контроля (организации выполняющей работы по строительному контролю согласно заключенному государственному контракту, либо представителя  заказчика)  является недопущение приемки дорожно-строительных работ, выполненных с нарушением требований проектной, рабочей и действующей нормативно-технической документации, а также выявление и пресечение нарушений условий государственного контракта и/или законодательства о градостроительной деятельности, допущенных лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт на основании договора/контракта с заказчиком (далее - подрядчик).

2.4 При выявлении нарушения лицо, выполняющее функции строительного контроля, немедленно должно информировать подрядчика о наличии факта нарушения устно (лично либо по телефону) и письменно с внесением соответствующих записей в Общий журнал работ с указанием в нем: даты выявления нарушения, местоположения, наименования конструктивного элемента, наименования и номера нормативно-технического, технического и законодательного документа и пункта в нем, содержащего необходимые требования, либо указывающего на выявленные нарушения, сроков устранения, подписи лица, выявившего нарушение и подписи представителя подрядчика с указанием даты ознакомления с данным замечанием. При этом замечание в Общий журнал работ вносится только при невозможности оперативно и без последствий устранить выявленное нарушение, которое в свою очередь не повлияет на критическое состояние автомобильной дороги. Если после наступления срока устранения выявленного нарушения подрядчик не выполнил мероприятия по устранению, выписывается предписание об устранении нарушений правил производства дорожных работ в соответствии с данным регламентом.

При выявлении нарушения (в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядчиком материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, нарушения организации безопасности движения, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта производства строительно-монтажных работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок), которое влияет на критическое состояние объекта производства работ и требует немедленного устранения или остановки производства, угрожает безопасности окружающей среды или людям выполняющим строительно-монтажные работы или транзитному транспорту, лицо выполняющее функции строительного контроля должно остановить данные работы, сообщить о выявленном нарушении устно (лично либо по телефону) и письменно с выдачей в обязательном порядке предписания о приостановке работ.

2.5 Предписание составляется в количестве не менее двух экземпляров. 

2.6 О всех случаях выявления нарушений лицо, выполняющее функции строительного контроля, должно сообщать заказчику в течении 24 часов посредством электронной почты или иной связи. При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать заказчику немедленно по телефону.

Копия предписания со всеми приложениями предоставляется в отчете строительного контроля за тот период, в который оно было выдано.

Оформление и выдача предписания должны производиться в присутствии представителя генподрядной организации, находящегося на объекте и являющегося лицом, уполномоченным представлять интересы подрядчика согласно приказу (либо действующего на основе доверенности), доведенного до сведения заказчика и строительного контроля, выдача предписаний иным лицам запрещена. В случае отсутствия на объекте полномочного представителя подрядчика, сотрудник строительного контроля обязан немедленно письменно уведомить об этом заказчика, выписать предписание и отправить его почтовым отправлением с обязательным уведомлением о вручении подрядчику.

После выполнения всех мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в предписании в течении одного календарного дня, составляется «Акт Об устранении нарушений правил производства дорожных работ» в соответствии с прилагаемой формой. Акт об устранении составляется организацией, получившей предписание с предоставлением всех необходимых подтверждающих документов и натурным подтверждением выполненных работ организации, осуществляющей строительный контроль.
В течение трех дней по истечении срока исполнения предписания (здесь имеется в виду трехдневный срок по истечении даты устранения нарушения), указанного в предписании, представителю строительного контроля необходимо предоставлять заказчику «Акт об устранении нарушений, отмеченных в предписаниях».

3. Выдача предписаний и работа с ними.

3.1. Выдача предписаний осуществляется:

3.1.1 При выявлении несоответствия выполненных либо выполняемых строительно-монтажных работ требованиям проектной/рабочей документации или согласованным техническим документам (регламентам, проектам производства работ, законодательства РФ, иным нормативно-техническим документам (СНиП, ГОСТ, ВСН, ОДМ и т.п.)).

3.1.2 При выявлении нарушений в отношении качества применяемых строительных материалов (согласно результатам входного, операционного, приемочного контроля, протоколов испытания материалов, иных документов, позволяющих провести объективную оценку качественных характеристик).

3.1.3 При выявлении несоответствия установки временных дорожных знаков согласованным схемам организации дорожного движения, а также их загрязненность, повреждения и т.п.

3.1.4 При выявлении отсутствия необходимой исполнительной/ разрешительной документации (и/или при ее несвоевременном оформлении).

3.1.5 При выявлении случаев отсутствия либо несвоевременного проведения входного, операционного и/или приемочного контроля применяемых материалов и выполненных строительно-монтажных работ. 

3.1.6 При отсутствии либо несоответствии лабораторного сопровождения (лабораторного поста/лаборатории) при производстве строительно-монтажных работ или приемке применяемых строительных материалов. (Данный пункт включает в себя: выявление несоответствия разрешительных документов на проведение испытаний строительных материалов области оценки лаборатории, отсутствие/несвоевременное заполнение лабораторных документов (актов отбора, рабочих тетрадей, журналов, ведомостей и иных необходимых документов), отсутствие поверенного лабораторного оборудования, которое применяется для оценки качества используемых материалов/выполненных работ). 

3.1.7 При несвоевременном заполнении Общего журнала работ или специальных журналов. 

3.2. Предписания разделяются:

3.2.1 Предписание об устранении нарушений правил производства дорожных работ. 

· оформляется при выявлении нарушений, недостатков, несоответствия качества материалов, видов работ, устранение которых возможно без остановки производства данных, либо последующих видов работ.

3.2.2 Предписание о приостановке работ (до устранения выявленных недостатков).

· оформляется при обнаружении нарушений правил производства работ (либо выявлению случаев применения некачественных/ несоответствующих материалов в производственно-техническом процессе) устранение (либо замена) которых требует остановки процесса строительно-монтажных работ.

4. Содержание и приложения к предписаниям.

4.1. Предписания должны содержать в себе следующую информацию:

· номер предписания;

· дату выдачи предписания;

· наименование объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или содержания;

· наименование организации, выполняющей строительно-монтажные работы, ФИО руководителя;

· наименование организации, осуществляющей строительный контроль;

· номер и дата заключения государственного контракта на осуществление строительного контроля (только для организации, выполняющих данный вид работы по контракту);

· выявленные нарушения либо перечень нарушений с точным указанием местоположения (км, ПК+, лево/право), конструктивного элемента;

· наименование (аббревиатуру) технического, нормативно-технического или законодательного документа и пункта в нем, содержащего необходимые требования, либо указывающего на выявленные нарушения;

· схемы либо измерения, ведомости, акты, протоколы испытаний, фотоматериалы либо ссылки на данные документы с последующим их приложением к предписанию (в случае необходимости);

· перечень необходимых мероприятий по устранению выявленного нарушения;

· срок устранения выявленных нарушений;

· ответственное лицо (ФИО, должность), на которое возлагается контроль за устранением выявленных нарушений;

· дату об устранении выявленных нарушений с информированием лица, выдавшего предписание о выполненных работах;

· ФИО, должность и подпись лица, выдавшего предписание;

· ФИО, должность и подпись лица, получившего предписание.

4.2. Приложения должны содержать либо отражать следующую информацию:

· фотоматериалы должны быть подписаны (указывается местоположение и наименование конструктивного элемента), при необходимости или при проведении замеров, подтверждающих несоответствия на фото должно быть видно проведение измерения и его показатели;

· ведомости измерений с отклонениями должны быть подписаны представителями строительного контроля, проводившими данные измерения;

· схемы должны содержать достоверную информацию о местоположении выявленного нарушения, критерии выявленного нарушения и их отклонения (размеры фактические и требуемые);

· протоколы испытания должны содержать в себе информацию о выявленном нарушении/отклонении с указанием его в заключении со ссылкой на нормативные документы, содержащие требования к данному параметру;

· акты (входного, операционного, приемочного контроля, о выбраковке, и иные документы включающие в себя создание комиссии для оценки качества выполненных или выполняемых работ/либо применяемых материалов) должны составляться комиссионно (комиссией в составе не менее 2-х человек) с привлечением обеих сторон (представителя строительного контроля и представителя подрядчика). Акты должны содержать в себе заключение о выявленном нарушении.

4.3. Отсутствие в предписании каких-либо условий, положений, предусмотренных регламентом, не ведет к его недействительности и обязательно к исполнению подрядной организацией.
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